


ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N	903927	28.09.2020	
Сумма прописью	Двести две тысячи пятьсот семь рублей 79 копеек	Дата	Вид платежа

ИНН 5904100431	КПП 590401001	Сумма	202507-79
Минфин Пермского края(ГБПОУ "ПТПИТ", л/с208300513)		Сч. N	40601810657733000001
Платательщик		БИК	045773001
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г Пермь		Сч. N	
Банк плательщика		БИК	042202824
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород		Сч. N	301018102000000000824
Банк получателя		Сч. N	40802810929190003433
ИНН 590708899065	КПП 0000000000	Вид оп.	01
ИП Косниковский Илья Дмитриевич		Наз.пл.	
		Код	0
Получатель		Срок плат.	
		Очер.плат.	5
		Рез.поле	

дог. 199 от 22.09.20г, Счет 5 от 25.09.2020г., акт 1 от 25.09.2020г. текущему ремонту электромонтажных работ в рекреации второго этажа
 Без НДС

Назначение платежа	Подписи	Отметки банка
--------------------	---------	---------------

М.П. _____



Инвестор -
 Заказчик - ГБПОУ "ИТПИТ" ИНН 5904100431, 614099, г.Пермь, ул.Комсомольский проспект, дом.91
 Генподрядчик - ИП Косняковский Илья Дмитриевич, ИНН 590708899065
 Стройка - Текущий ремонт выполнения электромонтажных работ в рекреации второго этажа (Лит. А1) по адресу: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 91

Договор подряда (контракт)

Номер	199
Дата	22.09.2020

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
1	25.09.2020	22.09.2020	25.09.2020

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, рублей		
		С начала проведения работ	С начала года	В том числе за отчётный период
1	2	3	4	5
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость	202 507,79	202 507,79	202 507,79
	в том числе:			
1	Акт выполненных работ №1	202 507,79	202 507,79	202 507,79
	Итого			202 507,79
	Всего без учета НДС			202 507,79



Подрядчик

м.п.



Директор ГБПОУ "ИТПИТ"

Подпись

В.В. Аспидов

Подпись

И.Д. Косняковский

Подпись

СОГЛАСОВАНО
 ЗАМ. ДИРЕКТОРА ГБПОУ "ИТПИТ"
 Худанина С. Г.

ДАТА

КОПИЯ ВЕРНА РУК. СП
 КИЛИНА Е.И.
 ДАТА 30.12.2020



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - ГБОУ "ПТИТ" ИНН 5904100431, 614099, г.Пермь, ул.Комсомольский проспект, дом.91	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Косниковский Илья Дмитриевич, ИНН 590708899065	по ОКПО	
Стройка - Текущий ремонт выполнения электромонтажных работ в рекреации второго этажа (Лит. А1) по адресу: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 91	по ОКПО	
Объект - Текущий ремонт выполнения электромонтажных работ в рекреации второго этажа (Лит. А1) по адресу: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 91	Вид деятельности по ОКДП	договор
	Договор подряда (контракт)	199
	номер	22.09.2020
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	25.09.2020	с 22.09.2020 по 25.09.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (долевая) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 202 507,79 руб.
 89464,96 руб.
 97135,21 руб.
 2955,57 руб.
 301,89 чел. час

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				Всего			В том числе			Всего	В том числе				
				Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Потолок, электромонтажные работы															
Потолок															
1	1	ФЕР15-01-047-15 Примечание: Монтаж России от 26.12.2019 №827-гггг	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,56	6623,23	963,12	324,71	63,39	10332,24	1502,47	506,55	98,89	102,46	5,34
Электромонтажные работы														159,84	8,33

ГРАНД-Смета 2019


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕРм67-1-2 применительно Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Демонтаж: шурупа на роликах	100 м	3,2	21,61	21,61			69,15	69,15			2,77 8,86	
3	3	ФЕРм67-4-5 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,14	145,98	143,48	2,5	1,08	20,44	20,09	0,35	0,15	17,89 2,5	0,08 0,01
4	4	ФЕРм08-02-390-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,8	286,92	193,34	0,31	0,14	229,54	154,67	0,25	0,11	20,33 16,26	0,01 0,01
5	5	ФССП-20.2.05.04-0032 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Кабель-канал (короб) 80x40 мм	м	80	10,07				805,6					
6	6	ФЕРм08-02-422-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Затягивание проводов в электротехнический пульт. Один провод сечением: до 3x4 мм2	100 м	1,6	391,12	207,92	3,62	0,5	625,79	332,67	5,79	0,8	20,96 33,54	0,04 0,06
7	7	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по станд. кошинам, подвалам, основанием пола	100 м	2,2	156,33	139,54			343,93	306,99			15,2 33,44	
8	8	ФССП-20.2.12.03-0011 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м	220	1,24				272,8					
9	9	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,2	68,77	50,67	3,62	0,5	151,29	111,47	7,96	1,1	5,39 11,86	0,04 0,09
10	10	ФССП-21.1.06.09-0151 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5-660	1000 м	0,38	4832,12				1836,21					
11	11	ФЕРм08-03-594-06 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штапах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	0,04	1047,35	880,9	36,22	5,02	41,89	35,24	1,45	0,2	88,8 3,55	0,4 0,02
12	12	ООО «ЭТМ»	Световые технологии, LED MALL ECO 35 IP54 4000K черный 1500x53x100, Арт: 920089	шт	4	818,26 635371,36,47				3273,04					
13	13	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Министров России от 26.12.2019 № 876/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,15	3321,51	2118,91	188,53	24,85	498,23	317,84	28,28	3,73	213,6 32,04	1,98 0,3
14	14	ООО «ЭТМ»	Светильник Osram, PANEL 35W/2800/4000K 230V IP20WH RULEDVO 595x595x88, Арт: 4759051	шт	15	210,07 163171,36,47				3151,05					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										21651,2	2850,59	550,63	104,98	301,89	8,82
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										25411,32	2850,59	660,76	104,98	301,89	8,82
В том числе, справочно:															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))										3760,12		110,13			
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))										1957,96					
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))										53,63					
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))										847,43					
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))										1056,9					
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))										1471,55					
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))										672,57					
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))										798,98					
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))															
Итого с НДС (ФЕРм=20%, МАТ=20% (Поз. 1-14))														</	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Отделочные работы															
Итого										13827,66				159,84	8,33
Всего с учетом "Коэффициент на 2 кв. 2020 г. Письмо Минстрой РФ №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. Объекты образования. Прочие СМР=6,47"										13827,66				159,84	8,33
Итого по Монтажным работам										89464,96				159,84	8,33
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)															
Электромонтажные работы на других объектах										196,03				11,36	0,01
Итого										14817,14				130,69	0,48
Всего с учетом "Коэффициент на 2 кв. 2020 г. Письмо Минстрой РФ №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. Объекты образования. Прочие СМР=6,47"										15013,17				142,05	0,49
Итого										97135,21				142,05	0,49
Итого										186600,17				301,89	8,82
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										21899,97					
Машины и механизмы										660,76					
ФОТ										2955,57					
Накладные расходы										1957,96					
Сметная прибыль										1471,55					
Коэффициент компенсации затрат при УСН 186 600,17 * 1,0852497615										202 507,79					
ВСЕГО по акту										202 507,79				301,89	8,82

СДАЛ: ИП Косниковский И.Д. Косниковский И.Д.

ПРИНЯЛ:



КОПИЯ ВЕРНА РУК. СП
КОПИЯ Е.И.
ДАТА 30.12.2020

6х 140 от 24.09.20

ДОГОВОР № 199

г. Пермь

« 22 » сентября 2020 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Аспидова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, и Индивидуальный предприниматель Косниковский Илья Дмитриевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с требованиями Федерального закон от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по текущему ремонту электромонтажных работ в рекреации второго этажа (Лит. А1) по адресу: г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 91.
- 1.2. Исполнитель выполняет объем работ на основании утвержденного Заказчиком локального сметного расчета (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью Договора, в сроки, определенные настоящим Договором, а также в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 1.3. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору, приобретаются Исполнителем.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению Исполнителем по настоящему Договору, составляет 202 507 (Двести две тысячи пятьсот семь) рублей 79 копеек, НДС не облагается.
- 2.2. Сумма по Договору, подлежащая уплате Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
- 2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 2.4. Цена Договора включает в себя все расходы участника, возникшие у него в процессе исполнения Договора в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) в полном объеме, а также расходы на: перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, иных сборов и других обязательных платежей Поставщика. Поставщик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика из средств краевого бюджета, которые могут повлиять на исполнение Договора.
- 2.5. Аванс не предусмотрен.
- 2.6. Заказчик производит оплату по Договору безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя после фактического выполнения работ в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания Заказчиком документа о приеме.
- 2.7. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате Договора считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
- 2.8. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по



соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров (работ, услуг).

- 2.9. Источник финансирования: средства учреждения от приносящей доход деятельности (собственные средства).

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2020 г., а в части обязательств по Договору – до полного их выполнения сторонами.
- 3.2. Срок начала выполнения работ: с момента подписания настоящего Договора.
Срок окончания выполнения работ: 25 сентября 2020 г.
- 3.3. По окончании работ Исполнитель передает Заказчику результаты работ, а также предоставляет на утверждение Заказчику Акт выполненных работ формы КС-2, справку формы КС-3.
- 3.4. Заказчик не позднее 5-рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, обязан принять выполненную Исполнителем работу и подписать Акт выполненных работ формы КС-2.
- 3.5. В случае не предоставления Заказчиком в указанный срок подписанного Акта, либо мотивированного отказа от приемки выполненных работ, Исполнителем составляется односторонний Акт о выполненном объеме и фактической стоимости работ. С момента составления данного Акта у Заказчика возникает обязанность по оплате выполненной Исполнителем работы.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить доступ в помещения работников Исполнителя в течение срока выполнения работ;
 - обеспечить Исполнителя возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;
 - обеспечить отключение электрооборудования для проведения замеров;
 - обеспечить присутствие лица, ответственного за электрохозяйство при проведении замеров;
 - обеспечить необходимую для выполнения работ готовность помещений;
 - своевременно произвести оплату работ, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.2. Исполнитель обязуется:
- выполнить работы в соответствии с исходными данными и условиями настоящего Договора;
 - обеспечить качество выполняемых работ;
 - обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.
- 4.3. Стороны несут ответственность за исполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
- 5.2. В случае невозможности урегулирования сторонами разногласий по настоящему Договору, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда Пермского края.
- 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон или по решению суда




- по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
- 5.4. Истечение срока Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.
- 5.5. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
- 5.6. Настоящий Договор составлен и заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
- 5.7. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- 5.7.1. приложение 1 – локальный сметный расчет.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина»,
614099, г.Пермь, Комсомольский проспект, 91
(юридический и почтовый адрес)
Адрес электронной почты: mail@ptpit.perm.ru
тел. (342) 241-03-57, факс (342)241-03-57
ИНН 5904100431 / КПП 590401001
Банковские реквизиты:
Минфин Пермского края (ГБПОУ «ПТПИТ», л/с 208300513)
р/с 40601810657733000001 в Отделение Пермь г.
Пермь
БИК 045773001

Директор



В.В. Аспидов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Косниковский Илья Дмитриевич
614026 г. Пермь, ул. Цимлянская, д. 21А кв.7
(юридический адрес/фактический адрес)
Телефон: +7 (922) 377-70-77
Адрес эл/ почты: kos.mos.077@mail.ru
ИНН 590708899065
ОГРНИП 320595800021532
ОКВЭД 43.29
ОКПО 2001135262
Реквизиты Альфа Банка
р/сч 40802 810 9291 9000 3433
кор.сч 30101810200000000824
БИК 042202824
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА БАНК"



И.Д. Косниковский

Согласовано
Зам. директора ГБПОУ «ПТПИТ»
Худанина С.Г.

Дата

[Signature]

КОПИЯ ВЕРНА
КИЛИНА Е.И.
Дата 30.12.2020

